

A. SCHEDE INTERVENTI

SCHEDA A INTERVENTO 1

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento	Nuova aerostazione e TWR	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento consiste nella messa in esercizio dell'edificio esistente attraverso piccoli interventi di ridistribuzione degli spazi interni al piano terra, la risistemazione degli spazi antistanti all'edificio e l'inserimento della nuova TWR nella copertura esistente.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare	<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo	<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura		
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="84.000"/>
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>
1.6	Tempi di realizzazione		
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="mar-12"/>
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento	Data	<input type="text" value="giu-12"/>
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="set-12"/>
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-13"/>
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)	
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No
1.10	Definizione progettuale già disponibile		
1.10.1	Progetto preliminare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
1.10.2	Progetto definitivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare	
		Parere conformità urbanistica	

Intervento n° 1

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	84.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	70.000	
2.1.1.1	Opere civili	40.000	
2.1.1.2	Impianti	20.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	10.000	
2.1.2	Altri costi di investimento	14.000	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione	8.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	5.000	
2.1.2.6	Altro	1.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 1

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	5	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	lug-12
3.1.3	Progettazione definitiva	15	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	lug-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	10	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	lug-12
3.1.7	Appalto	10	3.1.8	Affidamento appalto	ago-12
3.1.9	Contratto d'appalto	10	3.1.10	Stipula contratto appalto	ago-12
3.1.11	Consegna lavori	10	3.1.12	Verbale inizio lavori	ago-12
3.1.13	Esecuzione lavori	90	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	185			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Sistemazione viabilità di accesso e nuovi parcheggi auto	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>La sistemazione della viabilità di accesso e di distribuzione ai parcheggi è prevista in due fasi. La prima fase avverrà nel breve periodo ed è finalizzata alle opere strettamente necessarie alla sistemazione della pavimentazione esistente, alla realizzazione di parcheggi e alla sistemazione delle aree verdi attuali. L'area coinvolta dall'intervento è pari a circa 6.000 mq.</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	120.000	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€		
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€		
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€		
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€		
1.5.6	Leasing	€		
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	set-12	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	mar-13	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	dic-13	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	gen-14	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	No
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	No
1.9	Valutazione di impatto ambientale		non necessaria	
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione		Sì	No
1.9.2	Effettuata positivamente		Sì	No
1.10	Definizione disponibile		progettuale già	
1.10.1	Progetto preliminare		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.2	Progetto definitivo		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.3	Progetto esecutivo		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire		Compatibilità urbanistica ai sensi art. 81 DPR 616/77	

Intervento n° 02.a

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	120.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	100.000	
2.1.1.1	Opere civili	80.000	
2.1.1.2	Impianti	20.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	0	
2.1.2	Altri costi di investimento	20.000	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2.	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione	12.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	5.000	
2.1.2.6	Altro	3.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 2.a

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	60	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	set-11
3.1.3	Progettazione definitiva	30	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	ott-11
3.1.5	Progettazione esecutiva	60	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	dic-11
3.1.7	Appalto	60	3.1.8	Affidamento appalto	feb-12
3.1.9	Contratto d'appalto	30	3.1.10	Stipula contratto appalto	mar-12
3.1.11	Consegna lavori	10	3.1.12	Verbale inizio lavori	apr-12
3.1.13	Esecuzione lavori	240	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	185			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Sistemazione viabilità e parcheggi	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>La seconda fase legata alla sistemazione della viabilità e dei parcheggi coinvolge l'area landside antistante alle nuove infrastrutture aeroportuali previste nel lungo periodo. Tale intervento vede la realizzazione dei parcheggi in grado di soddisfare il fabbisogno previsto nel lungo periodo, la realizzazione della viabilità antistante i nuovi hangar ed uffici, il sistema di illuminazione e la sistemazione delle aree verdi. L'area complessiva d'intervento è di circa 6.000 mq.</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	504.000	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€		
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€		
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€		
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€		
1.5.6	Leasing	€		
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		Data	gen-23
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento		Data	mag-23
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		Data	dic-23
1.6.4	Termine per il collaudo		Data	gen-24
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	No
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	No
1.9	Valutazione di impatto ambientale		non necessaria	
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione		Sì	No
1.9.2	Effettuata positivamente		Sì	No
1.10	Definizione disponibile		progettuale già	
1.10.1	Progetto preliminare		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.2	Progetto definitivo		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.3	Progetto esecutivo		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire		Compatibilità urbanistica ai sensi art. 81 DPR 616/77	

Intervento n° 02.b

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	504.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	446.667	
2.1.1.1	Opere civili	350.000	
2.1.1.2	Impianti	50.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	46.667	
2.1.2	Altri costi di investimento	57.333	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
2.1.2.3	Progettazione	30.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	22.333	
2.1.2.6	Altro		
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 02.b

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	15	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	dic-22
3.1.3	Progettazione definitiva	30	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	gen-23
3.1.5	Progettazione esecutiva	20	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	feb-23
3.1.7	Appalto	30	3.1.8	Affidamento appalto	mar-23
3.1.9	Contratto d'appalto	30	3.1.10	Stipula contratto appalto	apr-23
3.1.11	Consegna lavori	30	3.1.12	Verbale inizio lavori	mag-23
3.1.13	Esecuzione lavori	180	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-23
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	dic-23
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-24
3.1.19	Totale	395			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Smantellamento e bonifica ex impianto carburanti; nuovo distributore carburante per l'aeroclub	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Lo smaltimento e la bonifica dell'ex impianto carburanti è considerato come intervento prioritario e dunque previsto nel breve periodo. Un nuovo distributore benzina con cisterna esterna a servizio dell'aeroclub sarà realizzato nell'area deposito carburanti ad est del piazzale aeromobili.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="54.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="lug-12"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="ago-12"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-12"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-13"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	non necessaria		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.9.2	Effettuata positivamente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	ENAC - Vigilanza da parte del Comune		

Intervento n° 03**SEZIONE 2- Costo dell'investimento**

		Netto IVA	Lordo IVA	
2.1	Costo totale di investimento	54.000		
2.1.1	Costi di realizzazione	40.000		
2.1.1.1	Opere civili	10.000		
2.1.1.2	Impianti	30.000		
2.1.1.3	Arredi/attrezzature			
2.1.1.4	Informatica/telematica			
2.1.1.5	Altro	0		
2.1.2	Altri costi di investimento	14.000		
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)			
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi			
2.1.2.3	Progettazione	11.000		
2.1.2.4	Spese generali			
2.1.2.5	Imprevisti	2.000		
2.1.2.6	Altro	1.000		
2.2	Costi unitari			
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----	-----

Intervento n° 03

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	5	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	lug-12
3.1.3	Progettazione definitiva	15	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	lug-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	10	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	lug-12
3.1.7	Appalto	10	3.1.8	Affidamento appalto	ago-12
3.1.9	Contratto d'appalto	10	3.1.10	Stipula contratto appalto	ago-12
3.1.11	Consegna lavori	10	3.1.12	Verbale inizio lavori	ago-12
3.1.13	Esecuzione lavori	90	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	185			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Interventi zona bar e smantellamento vecchia torre	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		L'intervento consiste nella riqualificazione dell'area antistante il bar lato airside attraverso la realizzazione di una veranda e di uno spazio aperto che consenta la fruizione dei visitatori durante le manifestazioni organizzate all'aeroporto. L'intervento include lo smantellamento della vecchia torre di controllo che verrà posizionata sopra la nuova aerostazione.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="60.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="mag-12"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="ago-12"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-12"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-13"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale		non necessaria	
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.9.2	Effettuata positivamente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	ENAC - Vigilanza da parte del Comune		

Intervento n° 04

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	60.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	42.857	
2.1.1.1	Opere civili	20.000	
2.1.1.2	Impianti	20.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	2.857	
2.1.2	Altri costi di investimento	17.143	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione	10.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	2.143	
2.1.2.6	Altro	5.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 04

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	10	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	apr-12
3.1.3	Progettazione definitiva	40	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	mag-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	30	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	giu-12
3.1.7	Appalto	20	3.1.8	Affidamento appalto	lug-12
3.1.9	Contratto d'appalto	20	3.1.10	Stipula contratto appalto	ago-12
3.1.11	Consegna lavori	20	3.1.12	Verbale inizio lavori	ago-12
3.1.13	Esecuzione lavori	90	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	265			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Manutenzione straordinaria palazzina Protezione Civile	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>La manutenzione straordinaria della palazzina della protezione civile prevede interventi di miglioramento termico dell'involucro edilizio e opere interne di redistribuzione funzionale.</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	40.000	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€		
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€		
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€		
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€		
1.5.6	Leasing	€		
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	mag-12	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	ago-12	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	dic-12	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	gen-13	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento		<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici		<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.9	Valutazione di impatto ambientale		non necessaria	
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione		Sì	No
1.9.2	Effettuata positivamente		Sì	No
1.10	Definizione disponibile		progettuale già	
1.10.1	Progetto preliminare		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.2	Progetto definitivo		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.3	Progetto esecutivo		Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire		ENAC - Vigilanza da parte del Comune	

Intervento n° 05**SEZIONE 2- Costo dell'investimento**

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	40.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	28.571	
2.1.1.1	Opere civili	13.571	
2.1.1.2	Impianti	15.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	0	
2.1.2	Altri costi di investimento	11.429	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione	10.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	1.429	
2.1.2.6	Altro	0	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 05

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	10	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	apr-12
3.1.3	Progettazione definitiva	40	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	mag-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	30	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	giu-12
3.1.7	Appalto	20	3.1.8	Affidamento appalto	lug-12
3.1.9	Contratto d'appalto	20	3.1.10	Stipula contratto appalto	ago-12
3.1.11	Consegna lavori	20	3.1.12	Verbale inizio lavori	ago-12
3.1.13	Esecuzione lavori	90	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	265			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione n°2 Hangar	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Nel breve periodo saranno realizzati due hangar in continuità con gli hangar esistenti con superficie totale pari a 1.500 mq e altezza 7,5 m.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="1.170.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="set-12"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="feb-13"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-13"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-14"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	non necessaria		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.9.2	Effettuata positivamente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	ENAC - Vigilanza da parte del Comune		

Intervento n° 06.a

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	1.170.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	969.565	
2.1.1.1	Opere civili	500.000	
2.1.1.2	Impianti	400.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	69.565	
2.1.2	Altri costi di investimento	200.435	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
2.1.2.3	Progettazione	96.957	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	48.478	
2.1.2.6	Altro	50.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,.....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 06.a

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	15	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	lug-12
3.1.3	Progettazione definitiva	40	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	set-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	30	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	ott-12
3.1.7	Appalto	30	3.1.8	Affidamento appalto	nov-12
3.1.9	Contratto d'appalto	60	3.1.10	Stipula contratto appalto	gen-13
3.1.11	Consegna lavori	30	3.1.12	Verbale inizio lavori	feb-13
3.1.13	Esecuzione lavori	270	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-13
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	dic-13
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-14
3.1.19	Totale	535			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione n°2 Hangar	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Contemporaneamente all'ampliamento del piazzale aeromobili (vedi intervento n°17) è prevista la realizzazione di n°2 hangar con superficie di 800 mq ciascuno.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="1.248.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="set-16"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="feb-17"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-17"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-18"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	non necessaria		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.9.2	Effettuata positivamente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	ENAC - Vigilanza da parte del Comune		

Intervento n° 06.b

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	1.248.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	1.037.391	
2.1.1.1	Opere civili	550.000	
2.1.1.2	Impianti	450.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	37.391	
2.1.2	Altri costi di investimento	210.609	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
2.1.2.3	Progettazione	103.739	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	51.870	
2.1.2.6	Altro	50.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 06.b

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	15	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	lug-16
3.1.3	Progettazione definitiva	40	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	set-16
3.1.5	Progettazione esecutiva	30	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	ott-16
3.1.7	Appalto	30	3.1.8	Affidamento appalto	nov-16
3.1.9	Contratto d'appalto	60	3.1.10	Stipula contratto appalto	gen-17
3.1.11	Consegna lavori	30	3.1.12	Verbale inizio lavori	feb-17
3.1.13	Esecuzione lavori	270	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-17
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	dic-17
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-18
3.1.19	Totale	535			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione n°2 Hangar	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Nel lungo periodo e contemporaneamente all'ampliamento del piazzale aeromobili (vedi intervento n°21) è prevista la realizzazione di n°2 hangar con superficie totale di 1.600 mq.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="1.344.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="set-21"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="feb-22"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-22"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-23"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	non necessaria		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.9.2	Effettuata positivamente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	ENAC - Vigilanza da parte del Comune		

Intervento n° 06.b

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	1.248.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	1.037.391	
2.1.1.1	Opere civili	550.000	
2.1.1.2	Impianti	450.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	37.391	
2.1.2	Altri costi di investimento	210.609	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
2.1.2.3	Progettazione	103.739	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	51.870	
2.1.2.6	Altro	50.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 06.b

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	15	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	ago-21
3.1.3	Progettazione definitiva	30	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	set-21
3.1.5	Progettazione esecutiva	30	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	ott-21
3.1.7	Appalto	30	3.1.8	Affidamento appalto	nov-21
3.1.9	Contratto d'appalto	60	3.1.10	Stipula contratto appalto	gen-22
3.1.11	Consegna lavori	30	3.1.12	Verbale inizio lavori	feb-22
3.1.13	Esecuzione lavori	270	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-22
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	dic-22
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-23
3.1.19	Totale	525			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione impianto fognario per collegamento edifici esistenti alla rete fognaria	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>L'intervento prevede la realizzazione dell'impianto fognario per l'allacciamento degli scarichi delle acque reflue assimilabili a domestiche del complesso aeroportuale alla pubblica fognatura comunale. L'impianto fognario è dimensionato per sopporre al fabbisogno di smaltimento dei reflui assimilabili ai domestici per un massimo di n° 60 dipendenti e di n. 100 avventori, in maniera tale da risultare congruo ed usufruibile in vista della futura espansione dell'area aeroportuale.</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="48.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="lug-12"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="ago-12"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-12"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-13"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	non necessaria		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	SI	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	SI	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10.2	Progetto definitivo	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10.3	Progetto esecutivo	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire			

Intervento n° 07

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	48.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	30.000	
2.1.1.1	Opere civili	20.000	
2.1.1.2	Impianti	10.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	0	
2.1.2	Altri costi di investimento	18.000	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	3.000	
2.1.2.3	Progettazione	10.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	1.500	
2.1.2.6	Altro	3.500	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 07

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	10	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	giu-12
3.1.3	Progettazione definitiva	20	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	lug-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	15	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	lug-12
3.1.7	Appalto	20	3.1.8	Affidamento appalto	ago-12
3.1.9	Contratto d'appalto	10	3.1.10	Stipula contratto appalto	ago-12
3.1.11	Consegna lavori	10	3.1.12	Verbale inizio lavori	ago-12
3.1.13	Esecuzione lavori	90	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	210			

Adeguamento normativa antincendio strutture esistenti

1.1	Titolo dell'intervento		Vie di rullaggio (lotto I)	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		L'intervento comprende le seguenti opere: - pressurizzazione e controllo dell'impianto antincendio dell'automezzo BREMACH; - installazione di nuovi idranti nella zona della palazzina Protezione Civile e della nuova Aerostazione di portata adeguata al possibile impiego all'interno degli hangar; - messa a norma dei mezzi di protezione in materia di prevenzione incendi; - integrazione del sistema di comunicazione dell'aeroporto con una	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="36.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="mag-12"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="ago-12"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-12"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-13"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	non necessaria		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.9.2	Effettuata positivamente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire			

Intervento n° 8

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	36.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	24.000	
2.1.1.1	Opere civili	5.000	
2.1.1.2	Impianti	15.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	4.000	
2.1.2	Altri costi di investimento	12.000	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione	10.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	1.200	
2.1.2.6	Altro	800	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 8

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	10	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	apr-12
3.1.3	Progettazione definitiva	40	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	mag-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	30	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	giu-12
3.1.7	Appalto	20	3.1.8	Affidamento appalto	lug-12
3.1.9	Contratto d'appalto	20	3.1.10	Stipula contratto appalto	ago-12
3.1.11	Consegna lavori	20	3.1.12	Verbale inizio lavori	ago-12
3.1.13	Esecuzione lavori	90	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	265			

SCHEMA A

Intervento n° 09

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento	Acquisizione aree militari per realizzazione Parco delle energie rinnovabili	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede l'acquisizione dell'area di circa 9 ettari di proprietà del demanio militare per la realizzazione di un grande parco agricolo energetico (3/4 Mw) con installazione di impianti innovativi energetici compatibili e sostenibili per ridurre a zero i consumi energetici complessivi dell'aeroporto, distribuire in rete l'energia prodotta e contribuire all'autofinanziamento. ("Progetto del Parco Agroenergetico")	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare	<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo	<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura		
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="-"/>
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>
1.6	Tempi di realizzazione		
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		<input type="text" value="Data"/>
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento		<input type="text" value="Data"/>
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		<input type="text" value="Data"/>
1.6.4	Termine per il collaudo		<input type="text" value="dic-13"/>
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	Si	No
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	Si	No
1.9	Valutazione di impatto ambientale (se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già
1.10.1	Progetto preliminare	Si	No
1.10.2	Progetto definitivo	Si	No
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare	

Intervento n° 09

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.1.1	Costi di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.1.1 Opere civili	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.1.2 Impianti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.1.4 Informatica/telematica	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.1.5 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.1.2	Altri costi di investimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.2.3 Progettazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.2.4 Spese generali	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.2.5 Imprevisti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2.1.2.6 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 09**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento****3.1 Fasi del procedimento**

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	<input type="text" value="0"/>	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	<input type="text" value="ott-12"/>
3.1.3	Progettazione definitiva	<input type="text" value="0"/>	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	<input type="text" value="ott-12"/>
3.1.5	Progettazione esecutiva	<input type="text" value="0"/>	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	<input type="text" value="ott-12"/>
3.1.7	Appalto	<input type="text" value="0"/>	3.1.8	Affidamento appalto	<input type="text" value="ott-12"/>
3.1.9	Contratto d'appalto	<input type="text" value="0"/>	3.1.10	Stipula contratto appalto	<input type="text" value="ott-12"/>
3.1.11	Consegna lavori	<input type="text" value="0"/>	3.1.12	Verbale inizio lavori	<input type="text" value="ott-12"/>
3.1.13	Esecuzione lavori	<input type="text" value="90"/>	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	<input type="text" value="gen-13"/>
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	<input type="text" value="0"/>	3.1.16	Certificato collaudo	<input type="text" value="gen-13"/>
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	<input type="text" value="0"/>	3.1.18	Piena funzionalità	<input type="text" value="gen-13"/>
3.1.19	Totale	<input type="text" value="90"/>			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Recinzione aeroportuale	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>La realizzazione della recinzione aeroportuale è prevista in due fasi. La prima fase nel breve periodo e la seconda a seguito dell'ampliamento del sedime e della realizzazione della nuova pista (vedi intervento 10.b). L'intervento consiste nella messa in opera della recinzione lungo tutto il perimetro dell'area demaniale (come da planimetria degli interventi allegata) per una lunghezza pari a circa 1.400 m. La recinzione non è prevista lungo il lato confinante con l'area militare utilizzata dai paracadutisti. (Potenziale cofinanziamento ENAC)</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	201.600	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€		
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€		
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€		
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€		
1.5.6	Leasing	€		
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	dic-12	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	giu-13	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	dic-13	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	gen-14	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.9	Valutazione di impatto ambientale		non necessaria	
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
1.9.2	Effettuata positivamente		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
1.10	Definizione disponibile		progettuale già	
1.10.1	Progetto preliminare		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.2	Progetto definitivo		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.3	Progetto esecutivo		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire		ENAC - Vigilanza da parte del Comune	

Intervento n° 10.a

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	201.600	
2.1.1	Costi di realizzazione	166.609	
2.1.1.1	Opere civili	156.609	
2.1.1.2	Impianti		
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	10.000	
2.1.2	Altri costi di investimento	34.991	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
2.1.2.3	Progettazione	16.661	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	8.330	
2.1.2.6	Altro	5.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 10.a

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	20	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	ott-12
3.1.3	Progettazione definitiva	60	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	dic-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	80	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	feb-13
3.1.7	Appalto	60	3.1.8	Affidamento appalto	apr-13
3.1.9	Contratto d'appalto	30	3.1.10	Stipula contratto appalto	mag-13
3.1.11	Consegna lavori	20	3.1.12	Verbale inizio lavori	giu-13
3.1.13	Esecuzione lavori	150	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-13
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	20	3.1.16	Certificato collaudo	dic-13
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-14
3.1.19	Totale	470			

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Recinzione aeroportuale	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		2 ^a fase La recinzione aeroportuale verrà realizzata lungo tutto il perimetro del sedime aeroportuale comprensivo dell'area militare, per una lunghezza totale di 3.600 m. Nell'intervento è inclusa la demolizione della porzione di recinzione realizzata nella prima fase.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="518.400"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="dic-15"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="ago-16"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="mag-17"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="ago-17"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	non necessaria		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.9.2	Effettuata positivamente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	ENAC - Vigilanza da parte del Comune		

Intervento n° 10.b

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	518.400	
2.1.1	Costi di realizzazione	442.087	
2.1.1.1	Opere civili	400.000	
2.1.1.2	Impianti		
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	42.087	
2.1.2	Altri costi di investimento	76.313	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
2.1.2.3	Progettazione	44.209	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	22.104	
2.1.2.6	Altro	5.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 10.b

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	30	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	ago-15
3.1.3	Progettazione definitiva	100	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	dic-15
3.1.5	Progettazione esecutiva	80	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	feb-16
3.1.7	Appalto	60	3.1.8	Affidamento appalto	apr-16
3.1.9	Contratto d'appalto	60	3.1.10	Stipula contratto appalto	giu-16
3.1.11	Consegna lavori	45	3.1.12	Verbale inizio lavori	ago-16
3.1.13	Esecuzione lavori	270	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	mag-17
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	giu-17
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	60	3.1.18	Piena funzionalità	ago-17
3.1.19	Totale	735			

SCHEMA A

Intervento n° 11

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Nuova segnaletica orizzontale di pista	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Sarà realizzata idonea segnaletica di pista in conformità alla normativa ENAC sulla Costruzione degli Aeroporti ed alla Circolare di riferimento sulla Segnaletica Orizzontale.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="24.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="mar-12"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="giu-12"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="ago-12"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="ott-12"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> No		
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/> No		
1.9	Valutazione di impatto ambientale (se necessaria)			
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire		indicare	

Intervento n° 11

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	24.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	18.000	0
	2.1.1.1 Opere civili	18.000	
	2.1.1.2 Impianti		
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature		
	2.1.1.4 Informatica/telematica		
	2.1.1.5 Altro		
2.1.2	Altri costi di investimento	6.000	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi		
	2.1.2.3 Progettazione	3.500	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	900	
	2.1.2.6 Altro	1.600	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 11**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento****3.1 Fasi del procedimento**

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	5	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	mar-12
3.1.3	Progettazione definitiva	20	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	mar-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	30	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	apr-12
3.1.7	Appalto	20	3.1.8	Affidamento appalto	mag-12
3.1.9	Contratto d'appalto	20	3.1.10	Stipula contratto appalto	giu-12
3.1.11	Consegna lavori	20	3.1.12	Verbale inizio lavori	giu-12
3.1.13	Esecuzione lavori	60	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	ago-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	5	3.1.16	Certificato collaudo	set-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	ott-12
3.1.19	Totale	210			

SCHEMA A

Intervento n° 12

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Nuovo eliporto	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		La voce comprende la pavimentazione della piazzola in calcestruzzo ed il collegamento al piazzale.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="450.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="mar-12"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="lug-12"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="nov-12"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="gen-13"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale già		
1.10.1	Progetto preliminare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.10.2	Progetto definitivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare		

Intervento n° 12

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	450.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	382.609	0
	2.1.1.1 Opere civili	280.000	
	2.1.1.2 Impianti	100.000	
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature		
	2.1.1.4 Informatica/telematica		
	2.1.1.5 Altro	2.609	
2.1.2	Altri costi di investimento	67.391	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
	2.1.2.3 Progettazione	38.261	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	19.130	
	2.1.2.6 Altro	5.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 12

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	15	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	feb-12
3.1.3	Progettazione definitiva	30	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	mar-12
3.1.5	Progettazione esecutiva	60	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	mag-12
3.1.7	Appalto	30	3.1.8	Affidamento appalto	giu-12
3.1.9	Contratto d'appalto	15	3.1.10	Stipula contratto appalto	giu-12
3.1.11	Consegna lavori	30	3.1.12	Verbale inizio lavori	lug-12
3.1.13	Esecuzione lavori	120	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-12
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	15	3.1.16	Certificato collaudo	dic-12
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-13
3.1.19	Totale	345			

SCHEDA A INTERVENTO 13

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento	Ampliamento Terminal Passeggeri	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento	<p>L'intervento prevede l'ampliamento nel medio periodo dell'aerostazione attraverso l'inserimento di spazi commerciali (bar e ristorante) a servizio dei passeggeri per una superficie complessiva di 500 mq. Le opere comprendono la demolizione del bar esistente e degli ex uffici dell'aerostazione, procedendo alla bonifica dell'attuale struttura in amianto. L'ampliamento dell'aerostazione implica la demolizione di un hangar aeroclub che verrà ricostruito successivamente nell'area occupata dall'attuale bar e degli ex uffici demoliti</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.5	Fonti di copertura		
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="450.000"/>
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text"/>
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text"/>
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text"/>
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text"/>
1.5.6	Leasing	€	<input type="text"/>
1.6	Tempi di realizzazione		
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="mar-16"/>
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento	Data	<input type="text" value="mar-17"/>
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="dic-17"/>
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="mar-18"/>
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale (se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Sì	No
1.9.2	Effettuata positivamente	Sì	No
1.10	Definizione progettuale già disponibile		
1.10.1	Progetto preliminare	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.2	Progetto definitivo	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.3	Progetto esecutivo	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare	
Parere conformità urbanistica, Valutazione di Impatto Ambientale			

Intervento n° 13

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	450.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	386.957	
2.1.1.1	Opere civili	200.000	
2.1.1.2	Impianti	150.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	36.957	
2.1.2	Altri costi di investimento	63.043	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione	38.696	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	19.348	
2.1.2.6	Altro	5.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,...)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 13

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	120	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	lug-15
3.1.3	Progettazione definitiva	240	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	mar-16
3.1.5	Progettazione esecutiva	150	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	ago-16
3.1.7	Appalto	60	3.1.8	Affidamento appalto	ott-16
3.1.9	Contratto d'appalto	60	3.1.10	Stipula contratto appalto	dic-16
3.1.11	Consegna lavori	60	3.1.12	Verbale inizio lavori	feb-17
3.1.13	Esecuzione lavori	300	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	dic-17
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	dic-17
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	60	3.1.18	Piena funzionalità	mar-18
3.1.19	Totale	1080			

SCHEMA A

Intervento n° 14

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Nuovo hangar aereo club	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>La demolizione del bar e degli ex- uffici dell'aeroporto consentirà di liberare un'area utile per la realizzazione del nuovo hangar e degli uffici dell'aeroclub. L'operatività dell'aeroporto sarà garantita durante tutte le fasi di attuazione dell'intervento.</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="234.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="giu-16"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento	Data	<input type="text" value="gen-17"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="ott-17"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="dic-17"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	SI	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	SI	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	SI	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire			

Intervento n° 14

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	234.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	194.783	
2.1.1.1	Opere civili	100.000	
2.1.1.2	Impianti	80.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	14.783	
2.1.2	Altri costi di investimento	39.217	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	5.000	
2.1.2.3	Progettazione	19.478	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	9.739	
2.1.2.6	Altro	5.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 14**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento****3.1 Fasi del procedimento**

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	20	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	feb-16
3.1.3	Progettazione definitiva	120	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	giu-16
3.1.5	Progettazione esecutiva	90	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	set-16
3.1.7	Appalto	30	3.1.8	Affidamento appalto	ott-16
3.1.9	Contratto d'appalto	30	3.1.10	Stipula contratto appalto	nov-16
3.1.11	Consegna lavori	45	3.1.12	Verbale inizio lavori	gen-17
3.1.13	Esecuzione lavori	270	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	ott-17
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	nov-17
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	dic-17
3.1.19	Totale	665			

SCHEMA A

Intervento n° 15.a

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Acquisizione aree per realizzazione nuova pista in sicurezza - da privati	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		L'intervento prevede l'acquisizione dell'area di circa 12,5 ettari di proprietà privata (terreno agricolo) per la realizzazione della nuova pista in sicurezza.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="919.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo		<input type="text" value="dic-14"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	Si	No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	Si	No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	Si	No	
1.10.2	Progetto definitivo	Si	No	
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare		

Intervento n° 15.a

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	919.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	835.455	
2.1.1.1	Opere civili	0	
2.1.1.2	Impianti	0	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	835.455	
2.1.2	Altri costi di investimento	83.545	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2.	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione		
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti		
2.1.2.6	Altro	83.545	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 15.a**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento****3.1 Fasi del procedimento**

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	<input type="text" value="0"/>	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	<input type="text" value="set-14"/>
3.1.3	Progettazione definitiva	<input type="text" value="0"/>	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	<input type="text" value="set-14"/>
3.1.5	Progettazione esecutiva	<input type="text" value="0"/>	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	<input type="text" value="set-14"/>
3.1.7	Appalto	<input type="text" value="0"/>	3.1.8	Affidamento appalto	<input type="text" value="set-14"/>
3.1.9	Contratto d'appalto	<input type="text" value="0"/>	3.1.10	Stipula contratto appalto	<input type="text" value="set-14"/>
3.1.11	Consegna lavori	<input type="text" value="0"/>	3.1.12	Verbale inizio lavori	<input type="text" value="set-14"/>
3.1.13	Esecuzione lavori	<input type="text" value="90"/>	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	<input type="text" value="dic-14"/>
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	<input type="text" value="0"/>	3.1.16	Certificato collaudo	<input type="text" value="dic-14"/>
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	<input type="text" value="0"/>	3.1.18	Piena funzionalità	<input type="text" value="dic-14"/>
3.1.19	Totale	<input type="text" value="90"/>			

SCHEMA A

Intervento n° 15.b

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento	Acquisizione aree per realizzazione nuova pista in sicurezza - demanio militare	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede l'acquisizione dell'area di circa 13 ettari di proprietà del demanio militare per la realizzazione della nuova pista in sicurezza.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare	<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo	<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura		
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>
1.6	Tempi di realizzazione		
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		<input type="text" value="Data"/>
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento		<input type="text" value="Data"/>
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		<input type="text" value="Data"/>
1.6.4	Termine per il collaudo		<input type="text" value="dic-14"/>
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	Si	No
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	Si	No
1.9	Valutazione di impatto ambientale (se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No
1.10	Definizione progettuale già disponibile		
1.10.1	Progetto preliminare	Si	No
1.10.2	Progetto definitivo	Si	No
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare	

Intervento n° 15.b

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	919.000	
2.1.1	Costi di realizzazione	835.455	
2.1.1.1	Opere civili	0	
2.1.1.2	Impianti	0	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	835.455	
2.1.2	Altri costi di investimento	83.545	
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2.	Rilievi, studi e sondaggi		
2.1.2.3	Progettazione		
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti		
2.1.2.6	Altro	83.545	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 15.b**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento**

3.1 Fasi del procedimento		Durata presunta di ciascuna fase in giorni	Data presunta di ciascun evento	
3.1.1	Progettazione preliminare	0	3.1.2 Approvaz. progetto preliminare	set-14
3.1.3	Progettazione definitiva	0	3.1.4 Progetto def. conferenza servizio	set-14
3.1.5	Progettazione esecutiva	0	3.1.6 Approvaz. progetto esecutivo	set-14
3.1.7	Appalto	0	3.1.8 Affidamento appalto	set-14
3.1.9	Contratto d'appalto	0	3.1.10 Stipula contratto appalto	set-14
3.1.11	Consegna lavori	0	3.1.12 Verbale inizio lavori	set-14
3.1.13	Esecuzione lavori	90	3.1.14 Verbale ultimazione lavori	dic-14
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	0	3.1.16 Certificato collaudo	dic-14
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	0	3.1.18 Piena funzionalità	dic-14
3.1.19	Totale	90		

SCHEMA A

Intervento n° 16

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione nuova pista 1200 x 30 m, raccordi e piazzale	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>La pista in conglomerato bituminoso verrà realizzata nel medio periodo e avrà dimensioni 1200x30m, sarà dotata di shoulders e sarà spostata a nord parallelamente all'attuale, ad una distanza interasse-interasse di 94 m; in entrambe le testate la RESA avrà dimensioni 120x60m. In testata 28 verrà realizzato un idoneo allargamento per la manovra di back track, mentre la testata 10 avrà una testata in calcestruzzo collegata ai piazzali ed alla pista esistente sfruttata come taxi way. Oltre a questo collegamento ne saranno realizzati altri due (metà e fine taxi way) per agevolare il movimento degli aeromobili.</p> <p>L'ampliamento del piazzale aeromobili è di circa 22.000 mq</p>	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="8.256.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="ott-14"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento	Data	<input type="text" value="ott-15"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="ott-16"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="dic-16"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Sì	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Sì	No	
1.10	Definizione progettuale già disponibile			
1.10.1	Progetto preliminare	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare		

Intervento n° 16

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	8.256.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	7.084.956	0
	2.1.1.1 Opere civili	4.500.000	
	2.1.1.2 Impianti	2.300.000	
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature		
	2.1.1.4 Informatica/telematica		
	2.1.1.5 Altro	284.956	
2.1.2	Altri costi di investimento	1.171.044	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi	100.000	
	2.1.2.3 Progettazione	566.796	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	354.248	
	2.1.2.6 Altro	150.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 16**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento**

3.1 Fasi del procedimento		Durata presunta di ciascuna fase in giorni	Data presunta di ciascun evento	
3.1.1	Progettazione preliminare	90	3.1.2 Approvaz. progetto preliminare	gen-14
3.1.3	Progettazione definitiva	270	3.1.4 Progetto def. conferenza servizio	ott-14
3.1.5	Progettazione esecutiva	180	3.1.6 Approvaz. progetto esecutivo	apr-15
3.1.7	Appalto	60	3.1.8 Affidamento appalto	giu-15
3.1.9	Contratto d'appalto	60	3.1.10 Stipula contratto appalto	ago-15
3.1.11	Consegna lavori	45	3.1.12 Verbale inizio lavori	ott-15
3.1.13	Esecuzione lavori	360	3.1.14 Verbale ultimazione lavori	ott-16
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16 Certificato collaudo	nov-16
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18 Piena funzionalità	dic-16
3.1.19	Totale	1125		

SCHEDA A

Intervento n° 17.a

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Opere di manutenzione varie Landside - Airside	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Nel lungo periodo si prevede una serie di opere che riguardano sia la manutenzione delle infrastrutture landside che airside. Il costo delle opere di manutenzione è distribuito equamente negli anni dal 2014 al 2018.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="60.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo		<input type="text" value="dic-18"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale		già
1.10.1	Progetto preliminare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10.2	Progetto definitivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare		

Intervento n° 17.a

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	60.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	42.857	0
	2.1.1.1 Opere civili	20.000	
	2.1.1.2 Impianti	20.000	
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature		
	2.1.1.4 Informatica/telematica		
	2.1.1.5 Altro	2.857	
2.1.2	Altri costi di investimento	17.143	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi		
	2.1.2.3 Progettazione	10.000	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	2.143	
	2.1.2.6 Altro	5.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 17.a**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento****3.1 Fasi del procedimento**

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	<input type="text"/>	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	<input type="text"/>
3.1.3	Progettazione definitiva	<input type="text"/>	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	<input type="text"/>
3.1.5	Progettazione esecutiva	<input type="text"/>	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	<input type="text"/>
3.1.7	Appalto	<input type="text"/>	3.1.8	Affidamento appalto	<input type="text"/>
3.1.9	Contratto d'appalto	<input type="text"/>	3.1.10	Stipula contratto appalto	<input type="text"/>
3.1.11	Consegna lavori	<input type="text"/>	3.1.12	Verbale inizio lavori	<input type="text"/>
3.1.13	Esecuzione lavori	<input type="text"/>	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	<input type="text"/>
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	<input type="text"/>	3.1.16	Certificato collaudo	<input type="text"/>
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	<input type="text"/>	3.1.18	Piena funzionalità	<input type="text"/>
3.1.19	Totale	<input type="text"/>			

SCHEMA A

Intervento n° 17.b

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Opere di manutenzione varie Landside - Airside	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Nel lungo periodo si prevede una serie di opere che riguardano sia la manutenzione delle infrastrutture landside che airside. Il costo delle opere di manutenzione è distribuito equamente negli anni dal 2019 al 2032.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="120.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		<input type="text" value="Data"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo		<input type="text" value="dic-32"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale		già
1.10.1	Progetto preliminare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10.2	Progetto definitivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	indicare		

Intervento n° 17.b

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	120.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	85.714	0
	2.1.1.1 Opere civili	40.000	
	2.1.1.2 Impianti	40.000	
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature		
	2.1.1.4 Informatica/telematica		
	2.1.1.5 Altro	5.714	
2.1.2	Altri costi di investimento	34.286	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi		
	2.1.2.3 Progettazione	20.000	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	4.286	
	2.1.2.6 Altro	10.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 17.b**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento**

3.1 Fasi del procedimento		Durata presunta di ciascuna fase in giorni	Data presunta di ciascun evento
3.1.1	Progettazione preliminare	<input type="text"/>	3.1.2 Approvaz. progetto preliminare <input type="text"/>
3.1.3	Progettazione definitiva	<input type="text"/>	3.1.4 Progetto def. conferenza servizio <input type="text"/>
3.1.5	Progettazione esecutiva	<input type="text"/>	3.1.6 Approvaz. progetto esecutivo <input type="text"/>
3.1.7	Appalto	<input type="text"/>	3.1.8 Affidamento appalto <input type="text"/>
3.1.9	Contratto d'appalto	<input type="text"/>	3.1.10 Stipula contratto appalto <input type="text"/>
3.1.11	Consegna lavori	<input type="text"/>	3.1.12 Verbale inizio lavori <input type="text"/>
3.1.13	Esecuzione lavori	<input type="text"/>	3.1.14 Verbale ultimazione lavori <input type="text"/>
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	<input type="text"/>	3.1.16 Certificato collaudo <input type="text"/>
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	<input type="text"/>	3.1.18 Piena funzionalità <input type="text"/>
3.1.19	Totale	<input type="text"/>	

SCHEMA A

Intervento n° 18

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione nuovi edifici per uffici	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		L'assetto di progetto al 2032 prevede un'area antistante ai nuovi hangar (intervento 6.b e 6.c) per la possibile realizzazione di uffici a servizio aeroportuale.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="600.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		Data	<input type="text" value="nov-22"/>
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento		Data	<input type="text" value="dic-23"/>
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		Data	<input type="text" value="ott-24"/>
1.6.4	Termine per il collaudo		Data	<input type="text" value="dic-24"/>
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento		<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici		<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale (se necessaria)			
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire			

Intervento n° 18

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	600.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	460.000	0
	2.1.1.1 Opere civili	230.000	
	2.1.1.2 Impianti	180.000	
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature	20.000	
	2.1.1.4 Informatica/telematica	10.000	
	2.1.1.5 Altro	20.000	
2.1.2	Altri costi di investimento	140.000	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi	21.000	
	2.1.2.3 Progettazione	46.000	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	23.000	
	2.1.2.6 Altro	50.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

SCHEMA A

Intervento n° 19

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione cabina MT/BT	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		La cabina MT/BT necessaria (anche per la realizzazione del nuovo impianto AVL dell'eliporto), verrà collocata in posizione remota ed adiacente al nuovo tratto di strada di servizio che collega il piazzale all'eliporto.	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="240.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		Data	<input type="text" value="ago-21"/>
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento		Data	<input type="text" value="mag-22"/>
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		Data	<input type="text" value="ott-22"/>
1.6.4	Termine per il collaudo		Data	<input type="text" value="dic-22"/>
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento		<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici		<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione		Si	No
1.9.2	Effettuata positivamente		Si	No
1.10	Definizione progettuale già disponibile			
1.10.1	Progetto preliminare		Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.2	Progetto definitivo		Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.10.3	Progetto esecutivo		Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire			

Intervento n° 19

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	240.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	173.913	0
	2.1.1.1 Opere civili	50.000	
	2.1.1.2 Impianti	120.000	
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature		
	2.1.1.4 Informatica/telematica		
	2.1.1.5 Altro	3.913	
2.1.2	Altri costi di investimento	66.087	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi	10.000	
	2.1.2.3 Progettazione	17.391	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	8.696	
	2.1.2.6 Altro	30.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 19**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento****3.1 Fasi del procedimento**

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	90	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	feb-21
3.1.3	Progettazione definitiva	180	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	ago-21
3.1.5	Progettazione esecutiva	120	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	dic-21
3.1.7	Appalto	60	3.1.8	Affidamento appalto	feb-22
3.1.9	Contratto d'appalto	30	3.1.10	Stipula contratto appalto	mar-22
3.1.11	Consegna lavori	45	3.1.12	Verbale inizio lavori	mag-22
3.1.13	Esecuzione lavori	150	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	ott-22
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	nov-22
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	dic-22
3.1.19	Totale	735			

SCHEMA A

Intervento n° 20

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Ampliamento piazzale	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Si prevede la sistemazione e l'ampliamento del piazzale aeromobili	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="600.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo	Data	<input type="text" value="dic-19"/>	
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminare all'affidamento	Data	<input type="text" value="nov-20"/>	
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere	Data	<input type="text" value="ott-21"/>	
1.6.4	Termine per il collaudo	Data	<input type="text" value="dic-21"/>	
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Sì	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Sì	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale	già	
1.10.1	Progetto preliminare	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.2	Progetto definitivo	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.10.3	Progetto esecutivo	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire			

Intervento n° 20

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	600.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	465.000	0
	2.1.1.1 Opere civili	330.000	
	2.1.1.2 Impianti	80.000	
	2.1.1.3 Arredi/attrezzature		
	2.1.1.4 Informatica/telematica		
	2.1.1.5 Altro	55.000	
2.1.2	Altri costi di investimento	135.000	0
	2.1.2.1 Acquisto (esproprio)		
	2.1.2.2 Rilievi, studi e sondaggi	25.250	
	2.1.2.3 Progettazione	46.500	
	2.1.2.4 Spese generali		
	2.1.2.5 Imprevisti	23.250	
	2.1.2.6 Altro	40.000	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 20**SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento****3.1 Fasi del procedimento**

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	150	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	apr-19
3.1.3	Progettazione definitiva	240	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	dic-19
3.1.5	Progettazione esecutiva	210	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	lug-20
3.1.7	Appalto	60	3.1.8	Affidamento appalto	set-20
3.1.9	Contratto d'appalto	30	3.1.10	Stipula contratto appalto	ott-20
3.1.11	Consegna lavori	45	3.1.12	Verbale inizio lavori	nov-20
3.1.13	Esecuzione lavori	320	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	ott-21
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	nov-21
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	dic-21
3.1.19	Totale	1115			

SCHEMA A

Intervento n° 21

Sezione 1 - Dati certificativi dell'intervento

1.1	Titolo dell'intervento		Realizzazione impianto AVL	
1.2	Descrizione sintetica dell'intervento		Il sistema di impianti AVL per pista e taxi way saranno realizzati seguendo le linee guida del regolamento sulla Costruzione degli Aeroporti (luci, bordo pista, taxi way e luci faro).	
1.3	Indicare se si tratta di intervento da completare		<input type="checkbox"/>	
1.4	In caso di interventi oggetto di accordi ed intese con altri soggetti per la realizzazione di programmi integrati, descrivere l'accordo		<input type="checkbox"/>	
1.5	Fonti di copertura			
1.5.1	Autofinanziamento	€	<input type="text" value="1.800.000"/>	
1.5.2	Contributi in c/capitale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.3	Prestiti con ammortamento statale	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.4	Prestiti con ammortamento a carico gestore	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.5	Emissione azioni/obbligazioni	€	<input type="text" value="0"/>	
1.5.6	Leasing	€	<input type="text" value="0"/>	
1.6	Tempi di realizzazione			
1.6.1	Termine di presentazione all'ENAC del progetto definitivo		Data	<input type="text" value="mag-21"/>
1.6.2	Termine perfezionamento adempimenti amministrativi preliminari all'affidamento		Data	<input type="text" value="feb-22"/>
1.6.3	Termine di completamento e piena funzionalità delle opere		Data	<input type="text" value="nov-22"/>
1.6.4	Termine per il collaudo		Data	<input type="text" value="gen-23"/>
1.7	Disponibilità dell'area e/o degli immobili oggetto dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.8	Conformità agli strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
1.9	Valutazione di impatto ambientale	(se necessaria)		
1.9.1	Richiesta ed in via di definizione	Si	No	
1.9.2	Effettuata positivamente	Si	No	
1.10	Definizione disponibile	progettuale		già
1.10.1	Progetto preliminare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.10.2	Progetto definitivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.10.3	Progetto esecutivo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
1.11	Pareri, autorizzazione, permessi, nullaosta, etc. da acquisire	ENAV-ENAC		

Intervento n° 21

SEZIONE 2- Costo dell'investimento

		Netto IVA	Lordo IVA
2.1	Costo totale di investimento	1.800.000	0
2.1.1	Costi di realizzazione	1.450.000	0
2.1.1.1	Opere civili	350.000	
2.1.1.2	Impianti	1.000.000	
2.1.1.3	Arredi/attrezzature		
2.1.1.4	Informatica/telematica		
2.1.1.5	Altro	100.000	
2.1.2	Altri costi di investimento	350.000	0
2.1.2.1	Acquisto (esproprio)		
2.1.2.2	Rilievi, studi e sondaggi	50.000	
2.1.2.3	Progettazione	145.000	
2.1.2.4	Spese generali		
2.1.2.5	Imprevisti	72.500	
2.1.2.6	Altro	82.500	
2.2	Costi unitari		
	- Voci di costo (le più significative)	-----	-----
	- Unità di misura (ml,mq,mc,n,....)	-----	-----
	- Costo unitario (al netto IVA)	-----	-----

Intervento n° 21

SEZIONE 3 - Cronoprogramma di previsione del progresso tecnico- amministrativo di attuazione dell'intervento

3.1 Fasi del procedimento

	Durata presunta di ciascuna fase in giorni		Data presunta di ciascun evento		
3.1.1	Progettazione preliminare	90	3.1.2	Approvaz. progetto preliminare	gen-21
3.1.3	Progettazione definitiva	140	3.1.4	Progetto def. conferenza servizio	mag-21
3.1.5	Progettazione esecutiva	120	3.1.6	Approvaz. progetto esecutivo	set-21
3.1.7	Appalto	60	3.1.8	Affidamento appalto	nov-21
3.1.9	Contratto d'appalto	30	3.1.10	Stipula contratto appalto	dic-21
3.1.11	Consegna lavori	45	3.1.12	Verbale inizio lavori	feb-22
3.1.13	Esecuzione lavori	270	3.1.14	Verbale ultimazione lavori	nov-22
3.1.15	Agibilità (messa in esercizio)	30	3.1.16	Certificato collaudo	dic-22
3.1.17	Collaudo tecnico-ammin.vo	30	3.1.18	Piena funzionalità	gen-23
3.1.19	Totale	815			

